



## Akalladalens Samfällighetsförening

---

Information gällande garagerenoveringen vecka **24**

Kvarstående arbeten i garage B är färdigställda under fredagen 10/6.  
Garage B är åter klart för inflytt 11/6.

Garage C skall vara tömt på samtliga bilar senast 12/6. BVA påbörjar rivningsarbeten i garage C på måndag 13/6.

Två av tre garage är nu färdigställda.

Under nästa vecka kommer följande arbeten pågå;

- Etablering för arbete med garage C
- Rivning av asfalt, övre plan
- Skadekartering

Bullernivån för dessa arbeten är: **Medel**