



Akalladalens Samfällighetsförening

Information gällande garagerenoveringen vecka **29**

Lite tekniskt strul med utrustningen har försenat vattenbilningen av pelarna på övre plan. Dock skall samtliga pelare vara gjutna v 29. Efter städning kommer yttertaket att målas likt övriga garagen.

Under nästa vecka kommer följande arbeten pågå;

- Vattenbilning av pelare, övre plan
- Återgjutning av pelare, övre plan
- Ev. målning tak, övre plan
- Skadekartering bjälklag inför vattenbilning

Bullernivån för dessa arbeten är: **Medel**