



## Akalladalens Samfällighetsförening

---

Information gällande garagerenoveringen vecka **10**

Vattenbilningsarbetet avslutas, mycket rengöringsarbete återstår och ev. armeringskompletteringar beroende på hur bef. armering ser ut.

Ev. återgjuts bjälklaget i slutet av nästa vecka.

Under nästa vecka kommer följande arbeten pågå:

- Rengöringsarbete (bjälklaget övre plan)
- Armeringskompletteringar
- Ev. återgjutning av bjälklaget
- Skadekartering på bjälklagets undersida

Bullernivån för dessa arbeten är: **Medel**